Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара

ПРИКАЗ

от «28» декабря 2020г. № 728 -од

О переводе ОО в режим проектной площадки на 2021 год

В соответствии с приказом Департамента образования администрации городского округа Самара от 09.12.2020 №1211-од «Об организации деятельности в 2021 году проектных площадок на базе муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений городского округа Самара», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы проектной площадки по теме ««*Виртуальный педсовет» как средство для организации «горизонтального» обучения педагогов в условиях цифровой трансформации школы»* на 2021 год (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по теме проектной площадки (приложение 2).
3. Начать работу по реализации проекта в соответствии с планом работы проектной площадки. Педагогам, включенным в состав рабочей группы:
   - пройти курсы повышения квалификации по организации и реализации проекта в рамках проектной площадки;
   - внести предложения по совершенствованию образовательного процесса в режиме работы проектной площадки;
   - осуществить педагогическую и методическую работу, связанную с деятельностью проектной площадки;
   - предоставлять отчеты о ходе и результатах проекта руководителю проектной площадки.

4. Организовать освещение работы проектной площадки на сайте школы.
5. Подготовить методические продукты реализации проекта (приложение 3) не позднее ноября 2021 года.
6. Представить итоги реализации проекта на публичных слушаниях в декабре 2021 года.
7. Осуществлять выплаты педагогам, включенным в состав рабочей группы, в соответствии с критерием IV.6 стимулирующего фонда.
8. Возложить контроль над исполнением приказа на руководителя площадки, заместителя директора Мухортову М.В.

Директор Е.Н. Девятова

С приказом ознакомлен:

Приложение 1
к приказу МБОУ Школы № 176 г. о. Самара
от 28.12.2020 № 728-од

Календарный план реализации проекта

№ п\п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ответственные	Ожидаемые итоги
1.Прогностический этап: январь 2021 г.				
1	Создание рабочей группы педагогов по теме проектной площадки	Декабрь, 2020	Руководитель проектной площадки	Сформирована группа педагогов, готовых к выполнению поставленных задач
2	Разработка структуры Виртуального педсовета	Январь, 2021	Руководитель проектной площадки, рабочая группа	Разработана структура цифрового ресурса
Практический этап: февраль – сентябрь 2021 г.				
3	Создание Виртуального педсовета с помощью продуктов Google	Февраль, 2021	Руководитель проектной площадки, рабочая группа	Создан цифровой ресурс с заданной структурой
4	Апробация Виртуального педсовета в рамках методической темы школы	Март-май 2021	Руководитель проектной площадки, рабочая группа	Организовано «горизонтальное обучение» педагогов школы с использованием созданного цифрового ресурса

5	Анализ результатов апробации Виртуального педсовета	Июнь, 2021	Руководитель проектной площадки, рабочая группа	Подведены первичные итоги работы, скорректирован план дальнейшей работы с учетом возникших трудностей
6	Корректировка структуры Виртуального педсовета по результатам анализа его апробации	Август-сентябрь, 2021	Руководитель проектной площадки, рабочая группа	Внесены изменения в структуру цифрового ресурса (при необходимости)
Обобщающий этап: октябрь – декабрь 2021 г.				
7	Трансляция опыта работы проектной площадки	Октябрь, 2021	Руководитель проектной площадки	Проведен вебинар для педагогов школы и города
8	Размещение материалов, созданных в ходе работы проектной площадки, на сайте школы в разделе «Школа в режиме эксперимента» http://www.school176.ru//info/131	Ноябрь-декабрь 2021	Руководитель проектной площадки, зам. директора по ИТ	В разделе размещены: - план работы - отчеты о работе - методические продукты

Приложение 2
к приказу МБОУ Школы № 176 г. о. Самара
от 28.12.2020 № 728-од

Состав рабочей группы проектной площадки

1. Мухортова М.В., заместитель директора, руководитель площадки;
2. Талапчук Г.И., учитель начальных классов;
3. Усик С.В., учитель русского языка и литературы (председатель МО учителей русского языка и литературы);
4. Михеева Л.И., учитель математики (председатель МО учителей математики и информатики);
5. Савинкова Г.Л., учитель физики (председатель МО учителей естественно-научного цикла);
6. Шарьизданова А.В., учитель истории и обществознания (председатель МО учителей истории и обществознания);
7. Камская Е.А., учитель английского языка (председатель МО учителей иностранных языков);
8. Шкуров А.А., учитель физической культуры;
9. Березина Г.Н., учитель информатики.

Приложение 3
к приказу МБОУ Школы № 176 г. о. Самара
от 28.12.2020 № 728-од

Перечень методических продуктов
реализации проекта

1. Описание структуры (модели) цифрового ресурса «Виртуальный педсовет»;
2. Методические рекомендации по использованию цифрового ресурса «Виртуальный педсовет» для организации работы по «горизонтальному обучению» педагогов в рамках методической темы школы.