Приложение 1
к приказу МБОУ «Школа № 176» г. о. Самара
от 01.09.2026 № 603-од

Календарный план реализации проекта

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (месяц, год)	Ожидаемые итоги
Прогностический этап			
1	Информирование общественности об организации деятельности проектной площадки через официальный сайт Школы (раздел «Городская проектная площадка»)	В течение 20 рабочих дней с момента издания приказа Департамента образования	В разделе «Городская проектная площадка» размещены: - приказ Департамента образования о присвоении статуса городской проектной площадки - проект (краткое описание, календарный план реализации) - сведения о контактном лице (ФИО, наименование должности, адрес электронной почты, номер телефона)
2	Создание рабочей группы по реализации проекта	Июнь -август 2026 года	Издан приказ Школы об утверждении состава рабочей группы
Практический этап			
3	Разработка образовательной модели школы «Инженерная вертикаль»	Сентябрь 2026 года	Разработанная модель включает в себя целевой, содержательный и контрольно-коррекционный блоки, четыре уровня общего образования (ДО-НОО-ООО-СОО), четыре направления деятельности: «Технологическое образование», «Проектная деятельность в рамках инновационных технологий», «Исследовательская деятельность с использованием

			современного оборудования», «Профессиональное самоопределение»
4	Педагогический совет «Актуальные вопросы по формированию технологической грамотности и развитию инженерного мышления»	Октябрь 2026 года	Педагогические работники Школы обсудили и приняли: - дорожную карту апробации образовательной модели Школы «Инженерная вертикаль»
5	Реализация дорожной карты апробации образовательной модели Школы «Инженерная вертикаль»	Ноябрь 2026 - февраль 2027 года	Организованы и проведены мероприятия из дорожной карты за указанный период
6	Организация и проведение тьюторской площадки «ПРОдвижение в профессии» в рамках Международной научной конференции Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»	Февраль 2027 года	Данная площадка использована педагогами школ г. Самара как площадка для обмена опытом по сопровождению воспитанников и обучающихся на пути к осознанному выбору специальностей технического профиля и подборов оптимальных подходов к технологическому образованию, материалы выступающих систематизированы в электронный сборник
7	Реализация дорожной карты апробации образовательной модели Школы «Инженерная вертикаль»	Март-апрель 2027 года	Организованы и проведены мероприятия из дорожной карты за указанный период
8	Информирование общественности об основных мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта, через официальный сайт Школы	Октябрь 2026 года – апрель 2027 года	На странице «Новости» размещены пост-релизы о проведенных мероприятиях

	(страница «Новости»)		
Обобщающий этап			
9	Организация и проведение открытого мероприятия для педагогов школ городского округа Самара для демонстрации результатов и получения обратной связи	Март 2027 года	На мероприятии представлены итоги работы и продукты городской проектной площадки Школы, даны ответы на вопросы В случае проведения мероприятия в дистанционном формате ссылка на его видеозапись размещена в разделе «Городская проектная площадка»
10	Создание сборника материалов из опыта работы Школы на разных уровнях общего образования по четырем направлениям образовательной модели «Инженерная вертикаль»	Апрель 2027 года	Сборник включает в себя материалы из опыта работы членов рабочей группы по организации работы на разных уровнях общего образования по направлениям «Технологическое образование», «Проектная деятельность в рамках инновационных технологий», «Исследовательская деятельность с использованием современного оборудования», «Профессиональное самоопределение»
11	Информирование общественности о результатах деятельности проектной площадки через официальный сайт Школы (раздел «Городская проектная площадка»)	С 15 по 25 декабря 2026 года (промежуточный отчет) С 10 по 20 мая 2027 года (ежегодный отчет)	В разделе «Городская проектная площадка» размещены: - промежуточный отчет за первое полугодие текущего учебного года ежегодный отчет
12	Подготовка публичной презентации по итогам текущего учебного	Апрель 2027 года	На городском форуме и выставке представлены итоги работы и продукты

	года; публичная презентация продуктов проекта на городском форуме и выставке по итогам работы за учебный год		городской проектной площадки Школы