

Календарный план реализации проекта

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (месяц, год)	Ожидаемые итоги
<i>Прогностический этап</i>			
1	Информирование общественности об организации деятельности проектной площадки через официальный сайт МБОУ Школы № 176 г. о. Самара (раздел «Городская проектная площадка»)	В течение 20 рабочих дней с момента издания приказа Департамента образования	В разделе «Городская проектная площадка» размещены: - приказ Департамента образования о присвоении статуса городской проектной площадки - проект (краткое описание, календарный план реализации) - сведения о контактном лице (ФИО, наименование должности, адрес электронной почты, номер телефона)
2	Создание рабочей группы по реализации проекта	Август 2024 года	Издан приказ МБОУ Школы № 176 г. о. Самара об утверждении состава рабочей группы
3	Разработка программ проведения «проектировочных сессий» для молодых педагогов, направленных на реализацию авторских проектов (в том числе по созданию продуктов в цифровом формате), их принятие и утверждение	Сентябрь 2024 года	Программы проведения «проектировочных сессий» для молодых педагогов приняты Педагогическим советом и утверждены приказом МБОУ Школы № 176 г. о. Самара

4	Разработка структуры цифровых ресурсов для осуществления информационной, аналитической, организационно-методической, консультационной деятельности в рамках реализации авторских проектов молодых педагогов	Сентябрь 2024 года	Разработанная структура цифровых ресурсов предусматривает осуществление перечисленных видов деятельности Данная структура заложена в новый раздел «Виртуального педсовета», канал и (или) чат в информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» и (или) страницу социальной сети «Вконтакте»
<i>Практический этап</i>			
5	Проведение осенней «проектировочной сессии» для молодых педагогов	Октябрь 2024 года	Молодые педагоги МБОУ Школы № 176 г. о. Самара определили тематическое поле авторского проекта, направленного на создание продукта в цифровом формате, осуществили поисковый и аналитический этапы проекта, замотивированы на самостоятельное осуществление практического и презентационного этапов проекта
6	Организация и проведение тьюторской площадки «ПРОдвижение в Цифре» в рамках Международной научной конференции Артемовские чтения «Продуктивное	Февраль 2025 года	Данная площадка использована молодыми педагогами для презентации промежуточных/итоговых результатов создания авторских разработок в цифровом формате

	обучение: опыт и перспективы»		
7	Проведение весенней «проектировочной сессии» для молодых педагогов	Март 2025 года	Молодые педагоги МБОУ Школы № 176 г. о. Самара осуществили контрольный этап проекта, в том числе рефлексию своего продвижения; построили план на продвижение авторских разработок в цифровом формате, в том числе через участие в конкурсном движении
8	Осуществление информационной, аналитической, организационно-методической, консультационной деятельности в рамках реализации авторских проектов молодых педагогов через разработанные цифровые ресурсы	Октябрь 2024 года – март 2025 года	Молодые педагоги получили методическую поддержку в ходе реализации авторских проектов через разработанные цифровые ресурсы
9	Информирование общественности об основных мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта, через официальный сайт МБОУ Школы № 176 г. о. Самара (страница «Новости»)	Октябрь 2024 года – март 2025 года	На странице «Новости» размещены пост-релизы о проведенных мероприятиях
<i>Обобщающий этап</i>			
10	Организация и проведение открытого мероприятия для педагогов школ городского округа	Апрель 2025 года	На мероприятии представлены итоги работы и продукты городской проектной площадки МБОУ Школы

	Самара для демонстрации результатов и получения обратной связи		№ 176 г. о. Самара, даны ответы на вопросы В случае проведения мероприятия в дистанционном формате ссылка на его видеозапись размещена в разделе «Городская проектная площадка»
11	Информирование общественности о результатах деятельности проектной площадки через официальный сайт МБОУ Школы № 176 г. о. Самара (раздел «Городская проектная площадка»)	С 15 по 25 декабря 2024 года (промежуточный отчет) С 10 по 20 мая 2025 года (ежегодный отчет)	В разделе «Городская проектная площадка» размещены: - промежуточный отчет за первое полугодие текущего учебного года - ежегодный отчет
12	Подготовка публичной презентации по итогам текущего учебного года, публичную презентацию продукта проекта на городском форуме и выставке по итогам работы за учебный год	Май – июнь 2025 года	На городском форуме и выставке представлены итоги работы и продукты городской проектной площадки МБОУ Школы № 176 г. о. Самара

Состав рабочей группы проектной площадки

Мухортова М.В., учитель, руководитель площадки

Березина Г.Н., учитель информатики

Пастухова М.П., учитель английского языка

Сысоева С.В., учитель английского языка

Котова Н.П., заместитель директора

Власовец Ю.М., учитель английского языка

Понкратенко Е.В., учитель физической культуры

Елисеева Е.В., учитель физической культуры

Добрицкий С.С., учитель физической культуры

Живайкин И.В., учитель физической культуры

Ерошкина С.В., учитель технологии

Ильин В.Н., учитель технологии

Уханова О.Ю., воспитатель

Поликарпова Д.А., воспитатель

Бабичева Е.В., воспитатель

Софронова К.С., воспитатель